

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTRE DES FINANCES  
DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS  
ET DES ENGAGEMENTS FINANCIERS  
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU SUIVI DES PLANS  
DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Niamey, le

14 FEV 2020

N° \_\_\_\_\_/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM

003

000239

LE DIRECTEUR GENERAL

A

Monsieur le Secrétaire Régional  
du conseil régional de Dosso

**Objet :** Approbation du Plan Prévisionnel de Passation  
des Marchés Publics (PPM) initial 2020

**Réf :** V/BE N°03/020/CR/DO du 05/02/2020


J'ai l'honneur d'accuser réception du Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics (PPM) initial de l'année 2020 de votre structure, soumis à la DGCMP/EF pour approbation par bordereau d'envoi cité en référence.

Après analyse, et en application de l'article 26 du décret N°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016 portant code des marchés publics et des délégations de service public, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que ledit plan est conforme pour l'essentiel au modèle type en vigueur et peut être publié.

Permettez-moi aussi de vous rappeler pour l'avenir que l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté N°136/PM/ARMP du 24 Juillet 2017 fixant les délais dans le cadre de la passation des marchés publics et des délégations de service public dispose « le plan prévisionnel de passation des marchés publics est élaboré par l'autorité contractante au plus tard le 1er décembre de l'année budgétaire N-1 ».

**Ampliations :**

- DSI/SPPM.....1
- DSI/ Informatique.....1
- CMP/EF Région de Dosso.....1




PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES - ANNEE 2020

CONSEIL REGIONAL DE DOSSO

N°	Objet de marché	PPI	Données sur la passation des marchés										Données budgétaires							
			Généralités			Dossiers d'Appel d'Offres			Exécution				Consommation des AE			Consommation des CP				
			Montant (FCFA) (1)	Accès (2)	Date de fin de projet (3)	Date de début de la procédure (4)	Date de clôture de l'offre (5)	Date de réception des offres (6)	Date de la consultation (7)	Date de la mise en œuvre (8)	Date de la signature du contrat (9)	Date de l'acceptation (10)	Code budgétaire (11)	Engagement (12)	Engagement (13)	Engagement (14)	Engagement (15)	Engagement (16)	Engagement (17)	Engagement (18)
1	Travaux de construction de deux salles de cours, salles de réunion et travaux de remise en état de la salle de réunion sur l'axe R11-D01 / Yako - Bangou - Bana - Embouchement R11-D01	Secrétaire Régional	72 400 000	AOCH	20/07/2020	28/02/2020	31/03/2020	03/04/2020	10/04/2020	17/04/2020	22/04/2020	3 mois	DOCFPACT	72 400 000	72 400 000	31 720 000	90 880 000			72 400 000
2	Travaux de construction de deux salles de cours, salles de réunion et travaux de remise en état de la salle de réunion sur l'axe R13-D01 / Yako - Bangou - Bana - Embouchement R13-D01	Secrétaire Régional	70 500 000	AOCH	20/07/2020	28/02/2020	31/03/2020	03/04/2020	10/04/2020	17/04/2020	22/04/2020	4 mois	DOCFPACT	70 500 000	70 500 000	31 150 000	49 350 000			70 500 000
3	Travaux de construction de deux salles de cours, salles de réunion et travaux de remise en état de la salle de réunion sur l'axe R13-D03 / Yako - Bangou - Bana - Embouchement R13-D03	Secrétaire Régional	73 400 000	AOCH	20/07/2020	28/02/2020	31/03/2020	03/04/2020	10/04/2020	17/04/2020	22/04/2020	3 mois	DOCFPACT	73 400 000	73 400 000	27 020 000	31 360 000			73 400 000
4	Travaux de construction de deux salles de cours, salles de réunion et travaux de remise en état de la salle de réunion sur l'axe R13-D01 / Yako - Bangou - Bana - Embouchement R13-D01	Secrétaire Régional	9 200 000	DC	20/07/2019	02/03/2020	04/03/2020	11/03/2020	17/03/2020	24/03/2020	30/03/2020	1,5 mois	DOCFPACT	9 200 000	9 200 000	2 780 000	6 420 000			9 200 000
5	Travaux de construction de deux salles de cours, salles de réunion et travaux de remise en état de la salle de réunion sur l'axe R13-D01 / Yako - Bangou - Bana - Embouchement R13-D01	Secrétaire Régional	71 500 000	AOCH	20/07/2020	28/02/2020	31/03/2020	03/04/2020	10/04/2020	17/04/2020	22/04/2020	4 mois	DOCFPACT	71 500 000	71 500 000	21 450 000	50 050 000			71 500 000
6	Travaux de construction de deux salles de cours, salles de réunion et travaux de remise en état de la salle de réunion sur l'axe R13-D01 / Yako - Bangou - Bana - Embouchement R13-D01	Secrétaire Régional	68 800 000	AOCH	20/07/2020	28/02/2020	31/03/2020	03/04/2020	10/04/2020	17/04/2020	22/04/2020	4 mois	DOCFPACT	68 800 000	68 800 000	20 850 000	48 720 000			68 800 000
7	Travaux de construction de deux salles de cours, salles de réunion et travaux de remise en état de la salle de réunion sur l'axe R13-D01 / Yako - Bangou - Bana - Embouchement R13-D01	Secrétaire Régional	23 800 000	AOCH	20/07/2020	28/02/2020	31/03/2020	03/04/2020	10/04/2020	17/04/2020	22/04/2020	4 mois	DOCFPACT	23 800 000	23 800 000	17 640 000	41 180 000			23 800 000
8	Travaux de construction de deux salles de cours, salles de réunion et travaux de remise en état de la salle de réunion sur l'axe R13-D01 / Yako - Bangou - Bana - Embouchement R13-D01	Secrétaire Régional	34 500 000	AOCH	20/07/2020	28/02/2020	31/03/2020	03/04/2020	10/04/2020	17/04/2020	22/04/2020	3 mois	DOCFPACT	34 500 000	34 500 000	10 350 000	24 150 000			34 500 000

9	Trouver de réhabilitation sur l'axe Kourouma - Yakoou / Entouragement RH2	Secrétaire Régional	Requiem	ADON	98 000 000	30/07/2020	24/02/2020	29/02/2020	31/03/2020	03/04/2020	10/04/2020	17/04/2020	22/04/2020	3 mois	DOC/PACT	98 000 000	28 800 000	61 200 000	98 000 000
10	Conciliation des acteurs - recherche de solutions de paix et rétablissement des relations - Yakoou et Kourouma - Yakoou (Barré HTCA) ou Gbéli	Secrétaire Régional	Requiem	DC	5 000 000	17/02/2020	24/02/2020	27/02/2020	05/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	29/03/2020	7 mois	DOC/PACT	5 000 000	1 900 000	3 100 000	5 000 000
11	Trouver de recherche de solutions de paix et rétablissement des relations - Yakoou et Kourouma - Yakoou (Barré HTCA) ou Gbéli	Secrétaire Régional	Requiem	DC	21 500 000	17/02/2020	24/02/2020	27/02/2020	05/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	29/03/2020	2 mois	DOC/PACT	21 500 000	6 750 000	15 750 000	21 500 000
12	Trouver de recherche de solutions de paix et rétablissement des relations - Yakoou et Kourouma - Yakoou (Barré HTCA) ou Gbéli	Secrétaire Régional	Requiem	DC	21 500 000	17/02/2020	24/02/2020	27/02/2020	05/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	29/03/2020	2 mois	DOC/PACT	21 500 000	6 750 000	15 750 000	21 500 000
13	Conciliation des acteurs, renforcement de capacités ou conseil de médiation - Yakoou et Kourouma - Yakoou (Barré HTCA) ou Gbéli	Secrétaire Régional	Requiem	DC	5 000 000	17/02/2020	24/02/2020	27/02/2020	05/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	29/03/2020	2 mois	DOC/PACT	5 000 000	1 500 000	3 500 000	5 000 000
14	Trouver de solutions de paix et rétablissement des relations - Yakoou et Kourouma - Yakoou (Barré HTCA) ou Gbéli	Secrétaire Régional	Requiem	ADON	50 000 000	18/03/2020	30/03/2020	23/03/2020	27/03/2020	24/04/2020	30/04/2020	06/05/2020	13/05/2020	6 mois	DOC/PACT	50 000 000	75 000 000	175 000 000	50 000 000
15	Capitalisation des expériences RH2	Secrétaire Régional	Requiem	DC	5 000 000	17/02/2020	24/02/2020	27/02/2020	05/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	29/03/2020	2 mois	DOC/PACT	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
16	Suivi contrôle des travaux de construction des écoles, centres de santé, maisons à deux étages et rétablissement de la circulation sur l'axe Bangou - Bana - Entouragement RH2 - DC	Secrétaire Régional	Requiem	CI	4 100 000	17/02/2020	24/02/2020	27/02/2020	05/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	29/03/2020	2 mois	DOC/PACT	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
17	Suivi contrôle des travaux de construction des écoles, centres de santé, maisons à deux étages et rétablissement de la circulation sur l'axe Bangou - Bana - Entouragement RH2 - DC	Secrétaire Régional	Requiem	CI	4 100 000	17/02/2020	24/02/2020	27/02/2020	05/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	29/03/2020	2 mois	DOC/PACT	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
18	Suivi contrôle des travaux de construction des écoles, centres de santé, maisons à deux étages et rétablissement de la circulation sur l'axe Bangou - Bana - Entouragement RH2 - DC	Secrétaire Régional	Requiem	CI	4 300 000	17/02/2020	24/02/2020	27/02/2020	05/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	29/03/2020	2 mois	DOC/PACT	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
19	Suivi contrôle des travaux de construction des écoles, centres de santé, maisons à deux étages et rétablissement de la circulation sur l'axe Bangou - Bana - Entouragement RH2 - DC	Secrétaire Régional	Requiem	CI	4 250 000	17/02/2020	24/02/2020	27/02/2020	05/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	29/03/2020	2 mois	DOC/PACT	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000
20	Suivi contrôle des travaux de construction des écoles, centres de santé, maisons à deux étages et rétablissement de la circulation sur l'axe Bangou - Bana - Entouragement RH2 - DC	Secrétaire Régional	Requiem	CI	4 500 000	17/02/2020	24/02/2020	27/02/2020	05/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	29/03/2020	2 mois	DOC/PACT	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000

21	Sauit controle des travaux de travaux de réhabilitation de la chaussée sur l'axe Entouragement RN25 - Samangaya - Kaya	3 500 000	CI		11/02/2020	24/02/2020	27/02/2020	05/03/2020	06/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	2 mois	DDC/FACT	The II, Chapitre XX, Article 1	3 500 000	3 500 000	3 500 000			
22	Sauit controle des travaux de réhabilitation sur l'axe RN25-002 - Gades - embranchement RN2	4 200 000	CI		17/02/2020	24/02/2020	27/02/2020	05/03/2020	06/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	2 mois	DDC/FACT	The II, Chapitre XX, Article 1	4 200 000	4 200 000	4 200 000			
23	Etude technique et travaux de construction d'un marché à l'état de Gays	19 861 600	AAU		10/02/2020	14/02/2020	17/02/2020	18/03/2020	19/03/2020	27/03/2020	06/04/2020	06/04/2020	6 mois	DDC/FACT	The II, Chapitre XX, Article 1	19 861 600	19 861 600	19 861 600	13 824 120	5 987 480	
																914 641 000	914 641 000	914 641 000			
																	298 887 480	618 558 120			914 641 000



Dosso, le 05 février 2020  
 Le Secrétaire Régional

1. Sur avis à l'administration d'état  
 2. Sur avis de l'administration d'état  
 3. Sur avis de l'administration d'état  
 4. Sur avis de l'administration d'état  
 5. Sur avis de l'administration d'état  
 6. Sur avis de l'administration d'état  
 7. Sur avis de l'administration d'état  
 8. Sur avis de l'administration d'état  
 9. Sur avis de l'administration d'état  
 10. Sur avis de l'administration d'état

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DES FINANCES  
DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS  
ET DES ENGAGEMENTS FINANCIERS  
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU SUIVI DES PLANS  
DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Niamey, le

21 AVR 2020

LE DIRECTEUR GENERAL

N° \_\_\_\_\_/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM

A

Monsieur le Secrétaire Régional  
du Conseil Régional de Dosso

000590

**Objet :** Approbation de l'additif N°1 au Plan Prévisionnel  
de Passation des Marchés Publics (PPM) 2020


**Réf :** V/BE N° 09/020/CR/DO du 20/04/2020


J'ai l'honneur d'accuser réception de l'additif N°1 au Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics (PPM) de l'année 2020 de votre structure, soumis à la DGCMP/EF pour approbation par bordereau d'envoi cité en référence.

Après analyse, et en application de l'article 26 du décret N°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016 portant code des marchés publics et des délégations de service public, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que ledit additif est conforme pour l'essentiel au modèle type en vigueur et peut être publié.

**Ampliations :**

- DSI/SPPM.....1
- DSI/informatique.....1
- CMP/EF Région de Dosso.....1







ADDITIF n°1 - PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES - ANNEE 2020

CONSEIL REGIONAL DE DOSSO

Données sur la passation des marchés														Données budgétaires																														
N°	Objet du marché	Prestataire	Modalité	Généralités				Dossiers d'Appel d'Offres				Exécution					Comptes des AE																											
				Montant estimé (M) (1)	Modes de passation (2)	Accès possible (3)	Date de dépôt de l'AOJ à la mairie (4)	Date de dépôt de l'AOJ au CR (5)	Date de dépôt de l'AOJ au CR (6)	Date de dépôt de l'AOJ au CR (7)	Date de dépôt de l'AOJ au CR (8)	Date de dépôt de l'AOJ au CR (9)	Date de dépôt de l'AOJ au CR (10)	Date de dépôt de l'AOJ au CR (11)	Date de dépôt de l'AOJ au CR (12)	Date de dépôt de l'AOJ au CR (13)	Date de dépôt de l'AOJ au CR (14)	Date de dépôt de l'AOJ au CR (15)	Source de financement (16)	Code budgétaire	Engagement des AE	Engagement des AE	Engagement des AE	Engagement des AE	Engagement des AE	Engagement des AE	Engagement des AE	Engagement des AE																
1	Fourniture des matériels et matériels de bureau	Secrétaire Régional	Prevision	DC			23/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	13/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	4 mois	Subjet Regional	Titre I, Chapitre IV, Article 1	8 250 000	3 125 000	3 125 000	8 250 000																								
2	Fourniture de bureau	Secrétaire Régional	Prevision	DC			23/04/2020	30/04/2020	30/04/2020	13/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	4 mois	Subjet Regional	Titre I, Chapitre IV, Article 2	6 500 000	3 250 000	3 250 000	6 500 000																								
3	Trouver des matériels et matériels des véhicules (Ventes des collectives et sites du 18 Décembre)	Secrétaire Régional	Prevision	DC			30/04/2020	07/05/2020	07/05/2020	18/05/2020		03/06/2020	03/06/2020	1 mois	Subjet Regional	Titre I, Chapitre IV, Article 5	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000																								
4	Entretien et réparation des véhicules	Secrétaire Régional	Prevision	DC			30/04/2020	07/05/2020	07/05/2020	18/05/2020		03/06/2020	03/06/2020	5 mois	Subjet Regional	Titre I, Chapitre IV, Article 5	9 500 000	4 750 000	4 750 000	9 500 000																								
5	Restauration	Secrétaire Régional	Prevision	DC			30/04/2020	07/05/2020	07/05/2020	18/05/2020		03/06/2020	03/06/2020	5 mois	Subjet Regional	Titre I, Chapitre V Article 2	8 000 000	4 000 000	4 000 000	8 000 000																								
6	Entretien des matériels sonores	Secrétaire Régional	Prevision	DC			04/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	28/05/2020		05/06/2020	05/06/2020	2 mois	Subjet Regional	Titre I, Chapitre IX, Article 1	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000																								
7	Entretien des bâtiments scolaires	Secrétaire Régional	Prevision	DC			04/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	28/05/2020		05/06/2020	05/06/2020	2 mois	Subjet Regional	Titre I, Chapitre IX, Article 2	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000																								
8	Fourniture de matériels en Centre de Santé de 8 Mars et de TERIBRE	Secrétaire Régional	Prevision	DNP			08/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	09/06/2020		09/06/2020	09/06/2020	20 jours	Subjet Regional	Titre II, Chapitre XXI, Article 3	14 750 000	14 750 000	14 750 000	14 750 000																								
9	Trouver des matériels de ménage au Conseil Régional	Secrétaire Régional	Prevision	DC			07/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	25/05/2020		10/06/2020	10/06/2020	2 mois	Subjet Regional	Titre II, Chapitre XXI, Article 8	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000																								
10	Trouver des matériels de cuisine de passage au CR de passage au CR	Secrétaire Régional	Prevision	DC			07/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	25/05/2020		10/06/2020	10/06/2020	3 mois	Subjet Regional	Titre II, Chapitre XXI, Article 2	28 500 000	14 250 000	14 250 000	28 500 000																								
11	Trouver de construction de cinq (5) classes au CECES de Gays	Secrétaire Régional	Prevision	AODH			13/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	30/06/2020		16/07/2020	16/07/2020	4 mois	FCSEU/PSEF	Titre II, Chapitre XXI, Article 1	45 000 000	15 500 000	15 500 000	45 000 000																								
12	Recherche de matériel de cuisine au Lycée Sacroque Mengou	Secrétaire Régional	Prevision	DC			07/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	25/05/2020		10/06/2020	10/06/2020	4 mois			18 000 500	5 400 750	5 400 750	18 000 500																								
13	Fourniture de 1475 tables bancs	Secrétaire Régional	Prevision	AODH			04/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	30/06/2020		16/07/2020	16/07/2020	4 mois	FCSEU/PSEF	Titre II, Chapitre XXI, Article 1	45 000 000	15 500 000	15 500 000	45 000 000																								
14	Service de cuisine des bureaux FCSE	Secrétaire Régional	Prevision	CI			30/04/2020	11/05/2020	11/05/2020	05/06/2020		22/06/2020	22/06/2020	4 mois	FCSEU/PSEF	Titre II, Chapitre XXI, Article 1	3 487 522	2 088 313	2 088 313	3 487 522																								
15	Acquisition Technique machine de lavage AMO	Secrétaire Régional	Prevision	CI			30/04/2020	11/05/2020	11/05/2020	05/06/2020		22/06/2020	22/06/2020	4 mois	FCSEU/PSEF	Titre II, Chapitre XXI, Article 1	3 487 522	2 088 313	2 088 313	3 487 522																								
	Coût total provision																240 587 544	107 537 108	107 537 108	240 587 544																								

Dosso, le 20 Avril 2020

Le Secrétaire Régional



REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTRE DES FINANCES  
DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS  
ET DES ENGAGEMENTS FINANCIERS  
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU SUIVI DES PLANS  
DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Niamey, le

25 MAI 2020

N° 9 /MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM

*ms*

LE DIRECTEUR GENERAL

A

Monsieur le Secrétaire Régional  
du Conseil Régional de Dosso

000709

**Objet :** Approbation de l'additif N°2 au Plan Prévisionnel  
de Passation des Marchés Publics (PPM) 2020


**Réf :** V/BE N° 11/020/CR/DO du 20/05/2020

J'ai l'honneur d'accuser réception de l'additif N°2 au Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics (PPM) de l'année 2020 de votre structure, soumis à la DGCMP/EF pour approbation par bordereau d'envoi cité en référence.

Après analyse, et en application de l'article 26 du décret N°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016 portant code des marchés publics et des délégations de service public, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que ledit additif est conforme pour l'essentiel au modèle type en vigueur et peut être publié.

**Ampliations :**

- DSI/SPPM.....1
- DSI/Informatique.....1
- CMP/EF Région de Dosso.....1







REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DES FINANCES  
DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS  
ET DES ENGAGEMENTS FINANCIERS  
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU SUIVI DES PLANS  
DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Niamey, le

19 JUIN 2020

LE DIRECTEUR GENERAL

N° \_\_\_\_\_/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM

A

Monsieur le Secrétaire Régional  
du Conseil Régional de Dosso

000818

**Objet :** Approbation de l'additif N°3 au Plan Prévisionnel  
de Passation des Marchés Publics (PPM) 2020


**Réf :** V/BE N°11/020/CR/DO du 16/06/2020

J'ai l'honneur d'accuser réception de l'additif N°3 au Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics (PPM) de l'année 2020 de votre structure, soumis à la DGCMP/EF pour approbation par bordereau d'envoi cité en référence.

Après analyse, et en application de l'article 26 du décret N°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016 portant code des marchés publics et des délégations de service public, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que ledit additif est conforme pour l'essentiel au modèle type en vigueur et peut être publié.

**Ampliations :**

- DSI/SPPM.....1
- DSI/Informatique.....1
- CMP/EF Région de Dosso.....1




**ADDITIF N°03: PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS - ANNEE 2020**

**CONSEIL REGIONAL DE DOSSO**

**Données sur la passation des marchés**

N°	Objet du marché	Type	Données budgétaires																																								
			Généralités					Dossiers d'Appel d'Offres				Exécution			Consommation des AE				Consommation des CP																								
CP	CP (1)	CP (2)	CP (3)	CP (4)	CP (5)	CP (6)	CP (7)	CP (8)	CP (9)	CP (10)	CP (11)	CP (12)	CP (13)	CP (14)	CP (15)	CP (16)	CP (17)	CP (18)	CP (19)	CP (20)																							
19	Chiffre au service	PRR																																									
	Recrutement de mandataires pour le suivi des travaux de construction des infrastructures PAFI (Région de Douso)	Scrubine Régionale	45 000 000	15 000 000	22/06/2020	01/07/2020	05/07/2020	04/08/2020	08/08/2020	17/08/2020	24/08/2020	05/09/2020	4 mois	PAF	15 000 000	4 500 000	10 500 000	15 000 000	4 500 000	10 500 000	15 000 000																						
	Recrutement de mandataires pour le suivi des travaux de construction des infrastructures PAFI (Région de Douso et Marab)	Scrubine Régionale	30 000 000	10 000 000	22/06/2020	01/07/2020	05/07/2020	04/08/2020	08/08/2020	17/08/2020	24/08/2020	05/09/2020	4 mois	PAF	30 000 000	9 000 000	21 000 000	30 000 000	9 000 000	21 000 000	30 000 000																						
	Coût total prévision			05 000 000														85 000 000										85 000 000															
	Coût total liquidation																																										
	Ecart prévision et liquidation																																										

Dosso, le 16 Juin 2020

Le Secrétaire Régional  
  
**Le Secrétaire Régional**  
 Région de DOSSO

ADDITIF N°03: PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS - ANNEE 2020  
 DC: Direction des études  
 MEIC: Ministère Régional par l'Economie Directe  
 DCCMP: Direction Générale du Contrôle des marchés Publics  
 PTF: Procédure Technique et Financière  
 C: Consultation Souveraine  
 M: Mesures à l'application du décret

REPUBLIQUE DU NIGER  
REGION DE DOSSO



CONSEIL REGIONAL DE DOSSO  
BP : 232 Dosso Niger, TEL : 20 65 02 19  
Email: [dconseilregional@yahoo.fr](mailto:dconseilregional@yahoo.fr)


Dosso, le 08 Juillet 2020

Le Secrétaire Régional,  
Responsable de Passation des  
Marché Publics

A


Monsieur le Directeur Général  
du Contrôle des Marchés Publics

N°13 / 020 / CR/DO



**BORDEREAU D'ENVOI**

DESIGNATION	NOMBRE DE PIECES	OBSERVATIONS
Additif n° 4 : Plan Prévisionnel de Passation des Marchés publics – Années 2020	01	Pour approbation

  
SEYNI Yanoussa  
République du Niger  
Conseil Régional  
Le Secrétaire Régional  
Région de Dosso

ADDITIF N°04: PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES - ANNEE 2020

CONSEIL REGIONAL DE DOSSO

Données sur la passation des marchés

N° (1)	Objet du marché	PRM	Généralités					Dossiers d'Appel d'Offres							Exécution				
			Mode de passation (3)	Montant estimatif (en Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou CF (6)	Date de réception avis de la DGCMP ou CF (7)	Date non objection du PTF (8)	Date d'invitation à soumissionner (9)	Date ouverture des offres (10)	date fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date non objection du PTF (13)	Date signature du contrat (14)	date d'approbation par CMP/IEF et engagement comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)		
1	Achèvement des travaux du puits cimenté pastoral de Wailia-Chanono-Zarmazoubi dans la commune rurale de Dankassari	Secrétaire Régional	DC	8 550 000		06/07/2020	14/07/2020		15/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	31/07/2020	07/08/2020	10/08/2020	2 mois	PHR/SEA			
	Coût total prévision	Réalisation		8 550 000															
	Coût total réalisation																		
	Ecart prévision et réalisation																		

AMI: avis à manifestation d'intérêt

AOON: Avis d'Appel d'Offre Ouvert National

DC: Demande de colation

MNED: Marché Négocié par Entente Directe


DGCMP: Direction Générale du Contrôle des marchés Publics

PTF: Partenaires Technique et Financiers

CI: Consultation Individuelle

Dosso, le 30 Juin 2020

Le Secrétaire Régional



*[Signature]*