



Dosso, le 1^{er} janvier 2020

REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE DOSSO
DEPARTEMENT DE DOSSO
COMMUNE URBAINE DE DOSSO

LE MAIRE DE LA COMMUNE URBAINE
DE DOSSO,
PRESIDENT DU CONSEIL MUNICIPAL

N° *cc1* /CU/DO

A


Monsieur Le Directeur General Du
Contrôle Des Marchés Publics Et
Des Engagements Financiers.

OBJET : Approbation du plan prévisionnel de
Passation des marchés publics 2020.

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous transmettre pour approbation le Plan Prévisionnel de Passation des Marchés de la Commune Urbaine de Dosso au titre de l'année 2020.


Dans l'attente d'une suite favorable, veuillez agréer Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma très haute considération.


IDRISSA ISSOUFOU

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES - ANNEE 2020

		Données sur la passation des marchés												Données budgétaires											
		Dossiers d'Appel d'Offres						Exécution						Consommation des AE		Consommation des CP									
N° (1)	Objet du marché	PRM	Type de marché	Mode de passation	Montant estimé (en Francs CFA) (4)	Accord DGCMP / MNEED (5)	Date de l'envoi du projet de DGCMP ou CF (6)	Date de réception avis de la DGCMP ou CF (7)	Date non objection du PTF (8)	Date non soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Date fin évaluation (11)	Date de réception au DGCMP ou CF (12)	Date non soumission du PTF (13)	Date signature de contrat (14)	Date d'approbation par CMP/EF et engagement comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)	Imputation budgétaire (18)	Engagement par trimestre	Engagement par trimestre	Besoin de paiement par trimestre	Besoin de paiement par trimestre	Total crédits de paiement	
1	Confecio n de 226 sables et SG	Prévision	Fourniture	DC	9 240 420					17/02/2020	25/02/2020	26/02/2020	10/03/2020		23/03/2020	23/03/2020	45 jours	ANFICT - FCSE							
		Réalisatio n																							
2	Diroble n et constructio n du Batiment C.IV. Kungue Kora.	Prévision	Travaux	AO	40 000 000		02/03/2020	16/03/2020		01/04/2020	05/05/2020	08/05/2020	12/05/2020		29/05/2020	15/06/2020	6 mois	cooperatio n Suisse							
		Réalisatio n																							
3	Acquisitio n d'une Niveleuse	Prévision	Fourniture	AO	90 000 000		13/03/2020	27/03/2020		15/04/2020	20/05/2020	24/05/2020	30/05/2020		15/06/2020	30/06/2020	90 JOURS	C.U.D.O							
		Réalisatio n																							
4	Extensio n du mur du SG	Prévision	Travaux	DC	16 617 310					28/02/2020	04/03/2020	05/03/2020	20/03/2020		30/03/2020	31/03/2020	05 MOIS	C.U.D.O							
		Réalisatio n																							
	complexe intégré d'infrastru cture de sécurisatio n et d'abattage de voitures	Prévision	travaux	DC	20 000 000		28/02/2020	13/03/2020		30/04/2020	04/05/2020	09/05/2020	14/05/2020		25/05/2020	10/06/2020	16 MOIS	PRADEL							
		Réalisatio n																							
5	Constructio n de salles de classe	Prévision	Travaux	DC	29 895 385		01/04/2020	15/04/2020		01/05/2020	01/06/2020	04/06/2020	10/06/2020		30/06/2020	15/07/2020	15 mois	cooperatio n suisse							
		Réalisatio n																							
6	Coût total prévision				205 753 115																				

AM: avis à manifestation d'intérêt
 DCP: Demande de Renseignements et de Prix
 ACC: Avis d'Appel d'Offre Ouvert National
 CC: Note de Consultation
 MNEED: Marché National par Entente Directe
 DGCMP: Direction Générale du Contrôle des marchés Publics
 PTF: Partenaires Technique et Financiers.



REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES FINANCES
 DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
 ET DES ENGAGEMENTS FINANCIERS
 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU SUIVI DES PLANS
 DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Niamey, le

LE DIRECTEUR GENERAL pi

N° _____/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM *Wij*

A

Monsieur le Maire de la Commune
 Urbaine de Dosso

000115

Objet : Approbation du Plan Prévisionnel
 de Passation des Marchés Publics (PPM) initial 2020

Réf : V/L N°001/CU/DO/2020 du 01/01/2020

J'ai l'honneur d'accuser réception du Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics (PPM) initial de l'année 2020 de votre structure, (reçu le 23/01/2020) soumis à la DGCMP/EF pour approbation par lettre citée en référence.

Après analyse, et en application de l'article 26 du décret N°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016 portant code des marchés publics et des délégations de service public, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que ledit plan est conforme pour l'essentiel au modèle type en vigueur et peut être publié.

Ampliations :

- DSI/SPPM.....1
- DSI/ Informatique.....1
- CMP/EF Région Dosso.....1



FELIX LOMPO

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES - ANNEE 2019

Commune Urbaine de Dossou

Données sur la passation des marchés										Données budgétaires																									
Dossier d'appel d'offres										Consommation des AE																									
Exécution										Consommation des CP																									
N°	Objet du marché	PMU	Mode de passation	Montant (en Francs CFA)	Accord	Date de réception	Date non objection du	Date d'ouverture	Date de signature	Date de réception	Date non	Date de signature	Date de réception	Date non	Date de signature	Date de réception	Date non	Code budgétaire	Engagement	Engagement	Engagement	Engagement	Total des	Engagement	Engagement	Engagement	Total des	Engagement	Engagement	Engagement	Total des				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)			
1	Contrat de 228 mètre	SG	Prévision	8 240 200	Prévision	28/05/2019	04/07/2019	05/07/2019	10/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	45 jours	ANPCT - FSSE																						
2	Fourniture de	SG	Prévision	7 000 000	Prévision	31/06/2019	08/07/2019	15/07/2019	20/07/2019	30/07/2019	01/08/2019	14 JOURS	CUDO																						
3	Acquisition d'un	SG	Prévision	80 000 000	Prévision	01/10/2019	31/10/2019	01/11/2019	08/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	60 JOURS	CUDO																						
4	Régénération des	SG	Prévision	28 000 000	Prévision	04/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	15/07/2019	20/07/2019	22/07/2019	60 JOURS	CUDO																						
5	Mini APE	SG	Prévision	10 000 000	Prévision	18/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	28/07/2019	02/08/2019	05/08/2019	90 JOURS	CUDO																						
	Code total réalisation			112 240 200																															
	Esprit prévision et																																		

Dossou, le 18/09/2019

Le Secrétaire Général

IBRISSA ABOUO ABOUO

