

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTRE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
ET DES ENGAGEMENTS FINANCIERS
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU SUIVI DES PLANS
DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Niamey, le

07 JUIL 2021

00 0839

N° _____/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM

LE DIRECTEUR GENERAL

A

Monsieur le Maire de la Commune
Urbaine de DOGONDOUTCHI

Objet : Approbation de l'**additif N°1** au Plan Prévisionnel
de Passation des Marchés Publics (PPM) 2021

Réf : V/L SN° du 05/07/2021

J'ai l'honneur d'accuser réception de l'**additif N°1** au Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics (PPM) de l'année 2021 de votre structure, soumis à la DGCMP/EF pour approbation par lettre citée en référence.


Après analyse, et en application de l'article 26 du décret N°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016 portant code des marchés publics et des délégations de service public, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que ledit additif, conforme pour l'essentiel au modèle type en vigueur, est approuvé.

Il doit être publié dans un journal et sur la plateforme du Système d'Information et de Gestion électronique des Marchés Publics (SIGMAP-NIGER).

Pièce jointe : PPM approuvé

Ampliations :

- DSI/SPPM.....1
- CMP/EF Région de Dosso.....1



Période couverte par le Plan de passation : Janvier à Dec-2021

DOSSIER SUR LA PASSATION DES MARCHÉS

Raf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			CODE BUDGET AIRE	CONSOMMATION DES AE				CONSOMMATION DES CP								
			Modes de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DCCMP/IE F pour M/IED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/IEF (6)	Date de réception avis du CMP/IEF (7)	Date non objection du PTF (8)	Date d'invitation à soumission (9)	Date d'ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/IEF (12)	Date non objection du PTF (13)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CMP/IEF et engagement comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)		Imputation n° budgetaire (17)	Engagem entre 1 ^{er} trimestre	Engage entre 2 ^{ème} trimestre	Engage entre 3 ^{ème} trimestre	Engage entre 4 ^{ème} trimestre	Total engagement	Besoins de paiement 1 ^{er} trimestre	Besoins de paiement 2 ^{ème} trimestre	Besoins de paiement 3 ^{ème} trimestre	Besoins de paiement 4 ^{ème} trimestre	Total de crédits de paiement		
1	Construction d'un magasin de conservation de pomme de terre de 150T à Dogondoutchi	SG	Prévision	AON	55 000 000	12/07/2021	21/07/2021	22/07/2021	23/08/2021	28/08/2021	07/09/2021	14/09/2021	23/09/2021	90 jours	FISAN-ANFICT																
2	Travaux de réhabilitation d'un puits de réserve agricole entre le site maraicher de Tapsanko ville de Doukhi dans la commune urbaine de Dogondoutchi, région de Dosso	SG	Prévision	AON	30 875 000	09/07/2021	20/07/2021	22/07/2021	23/08/2021	28/08/2021	07/09/2021	14/09/2021	23/09/2021	90 jours	LAD-ANFICT																
COUT TOTAL PREVISION			Realisation		85 875 000																										
COUT TOTAL REALISATION																															
ECART PREVISION ET REALISATION																															

AO : AINS D'APPEL D'OFFRE
 DC : DEMANDE DE COTATION
 DIP : DEMANDE DE RENSEIGNEMENT DE PRIX
 AMI : AVis A MANIFESTATION D'INTERET

LE MAIRE

