




REPUBLIQUE D U NIGER
REGION DE DOSSO
DEPARTEMENT DE DOSSO
COMMUNE URBAINE DE DOSSO

N°001/CU/DO



LE SECRETAIRE GENERAL


A

Monsieur Le Directeur Général -
Du Contrôle des Marchés Publics
Et des Engagements Financiers.

NIAMEY


- BORDEREAU D'ENVOI -

DESIGNATION DES PIECES	NOMBRE DE PIECES	OBSERVATIONS
Lettre N° 001/CU/DO DU 14 / 01/ 2022	01	« POUR ATTRIBUTION »
Plan Provissonnels des Marchés Public	01	
TOTAL :	02	



DOSSO, LE 19 JANVIER 2022
LE SECRETAIRE GENERAL.

IDRISSA ABDOU ADAMO



République du Niger

Fraternité – Travail – Progrès

MINISTÈRE DES FINANCES

**DIRECTION GÉNÉRALE DU CONTRÔLE DES
MARCHÉS PUBLICS ET DES OPÉRATIONS
BUDGÉTAIRES**

**DIRECTION DU CONTRÔLE DES
OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES**

00 0 1 6 4

N° _____/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM

Niamey, le 08 FEV 2022

LE DIRECTEUR GENERAL

A

**Monsieur le Maire de la commune
Urbaine de Dosso
Département de Dosso
Dosso**

**OBJET : Approbation du Plan Prévisionnel de Passation
des Marchés Publics (PPM) INITIAL 2022**

Réf : V/L N°001/CU/DO du 14/01/2022

J'ai l'honneur d'accuser réception du Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics (PPM) initial de l'année 2022 de votre structure, soumis à la DGCMP/OB pour approbation par lettre citée en référence.

Après analyse et en application de l'article 26 du décret N°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016 portant code des marchés publics et des délégations de service public, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que ledit plan, conforme pour l'essentiel au modèle type en vigueur, est approuvé.

Il doit être publié dans un journal et sur la plateforme du Système d'Information et de Gestion électronique des Marchés Publics (SIGMAP-NIGER).

Pièce jointe : PPM approuvé

Ampliations :
DCOB/DASPPM.....1
CMP/OB REGION DE DOSSO.....1

HALIROU AMADOU




Commune Urbaine de Dosso

Données sur la passation des marchés

INITIAL

N° (1)	Objet du marché	PRM	Généralités					Dossiers d'Appel d'Offres					Exécution				
			Mode de passation (3)	Montant estimatif (en Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MINED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou CF (6)	Date de réception avis de la DGCMP ou CF (7)	Date non objet de soumission PTF (9)	Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	date fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date non objet de soumission PTF (13)	Date signature du contrat (14)	date d'approbation par le CMI/EF et engagement comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Achat matériel de topographique	SG	DC	7 600 000			14/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	01/03/2022	08/03/2022	17/03/2022	45 jours	CU DOSSO			
2	Travaux de remblai des routes	SG	DC	20 000 000			11/04/2022	15/04/2022	15/04/2022	26/04/2022	03/05/2022	12/05/2022	3 mois	CU DOSSO			
3	Réalisation de route pavée	SG	DC	20 000 000			05/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	21/04/2022	28/04/2022	10/05/2022	3 mois	CU DOSSO			
4	Rehabilitation des mini AEP dégradées dans six (6) villages de la commune	SG	AON	46 750 000			01/03/2022	10/03/2022	11/03/2022	11/04/2022	16/04/2022	26/04/2022	03/05/2022	12/05/2022	2 MOIS	CU DOSSO	
5	confection et rehabilitation de Tables-bancs dans les écoles de la commune	SG	DRP	14 030 014			14/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	03/03/2022	08/03/2022	17/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	45 jours	FONDS DE PEREQUATION	
6	Rehabilitation de deux (2) Blocs de trois (3) classe en Hamar amélioré	SG	DC	6 000 000			05/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	21/04/2022	28/04/2022	10/05/2022	45 jours	CU DOSSO			
7	construction du mur de l'école dénommée la "TANDA"	SG	DC	20 000 000			02/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	08/05/2022	17/05/2022	28/04/2022	02/02/2022	60 jours	CU DOSSO		
8	Projet de Lotissement	SG	AON	117 450 000			05/09/2022	14/09/2022	15/09/2022	14/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	07/11/2022	16/11/2022	4 MOIS	CU DOSSO	
9	Achat de matériel roulant de véhicules Hilux 4X4 double cabine flamant neuve	SG	AON	38 000 000			16/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	28/03/2022	02/04/2022	12/04/2022	19/04/2022	28/04/2022	3 mois	CU DOSSO	
10	Gestion des déchets plastiques solides	SG	DC	27 000 000			16/02/22	25/02/22	26/02/22	26/03/22	01/04/22	12/04/22	19/04/22	28/04/22		CU DOSSO	



	Achat de matériel de salubrité	SG	Prévision	DRP	10 000 000		14/02/2022	23/02/2022			24/02/2022	03/03/2022	08/03/2022	17/03/2022		24/03/2022	04/04/2022	1 MOIS	CU DOSSO	
			Réalisation																	
13	Curage des canaux	SG	Prévision	DC	10 000 000						06/08/2022	10/06/2022	10/06/2022	21/06/2022		26/06/2022	07/07/2022	1 MOIS	CU DOSSO	
			Réalisation																	
14	Achat d'une niveleuse	SG	Prévision	ACN	90 000 000		08/08/2022	17/08/2022			18/08/2022	19/09/2022	24/09/2022	27/09/2022			04/10/2022	13/10/2022	3 MOIS	CU DOSSO
			Réalisation																	
16	Construction d'un bloc administratif	SG	Prévision	ACN	50 000 000		15/02/2022	24/02/2022			25/02/2022	28/03/2022	02/04/2022	30/03/2022			08/04/2022	19/04/2022	3 mois	CU DOSSO
	Coût total réalisation				476 830 014															

AMI: avis à manifestation d'intérêt
 DRP: Demande de Renseignement et de Prix
 AONN: Avis d'Appel d'Offre National
 DC : Demande de cotation
 MNED: Marché Négocié par Entente Directe
 DGCMF: Direction Générale du Contrôle des marchés Publics
 PTF: Partenaires Technique et Financiers

02/02/2022

