

# République du Niger

Fraternité – Travail – Progrès

## MINISTÈRE DES FINANCES

DIRECTION GÉNÉRALE DU CONTRÔLE DES  
MARCHÉS PUBLICS ET DES OPÉRATIONS  
BUDGÉTAIRES

DIRECTION DU CONTRÔLE DES  
OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES

000125

N° \_\_\_\_\_/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM

Niamey, le 02 JAN 2022

LE DIRECTEUR GENERAL

A

Monsieur le Maire de la Commune  
Rurale de Tibiri  
Département de Tibiri  
Dosso

**OBJET** : Approbation du Plan Prévisionnel de Passation  
des Marchés Publics (PPM) INITIAL 2022

**Réf** : V/L SN° CR/TIBIRI/2022 du 10/01/2022

J'ai l'honneur d'accuser réception du Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics (PPM) initial de l'année 2022 de votre structure, soumis à la DGCMP/OB pour approbation par lettre citée en référence.

Après analyse et en application de l'article 26 du décret N°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016 portant code des marchés publics et des délégations de service public, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que ledit plan, conforme pour l'essentiel au modèle type en vigueur, est approuvé.

Il doit être publié dans un journal et sur la plateforme du Système d'Information et de Gestion électronique des Marchés Publics (SIGMAP-NIGER).

Pièce jointe : PPM approuvé

HALIROU AMADOU



**Ampliations :**

DCOB/DASPPM.....1

CMP/OB REGION DE DOSSO.....1

ORIGINAL

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2022

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																
Ref N°	Objet du marché	PRM	Généralités			Dossiers d'appel d'offres			Evaluation des offres				Exécution			
			Mode de passation du Marché	Montant estimatif (en FCFA)	Accord DGC MP pour	Date d'envoi de la notice	Date de réception de l'offre	Date d'ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis du CF	Date non objection du PTF	Date signature du contrat	Date d'approbation	Délai d'exécution	Source de financement	
1	Construction d'une digue de protection contre les eaux de ruissellement dans la ville de Tibiri et Travaux de traitement des points critiques sur les voies de la ville de TIBIRI	Kané Nabara SG/ Mairie	DC	17 782 775		01/03/2022	08/03/2022	08/03/2022	17/03/2022		24/03/2022	04/04/2022	90 jours	Ressources propres		
3	Achat d'un véhicule de fonction pour le Maire	Kané Nabara SG/ Mairie	demande de cotation	9 000 000		05/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	23/05/2022		30/05/2022	07/06/2022	30 jours	Ressources propres		
4	Construction d'une salle de classe en matériaux définitifs à GOBRO I	Kané Nabara SG/ Mairie	demande de cotation	6 000 000		07/07/2022	14/07/2022	14/07/2022	25/07/2022		01/08/2022	09/08/2022	90 jours	Ressources propres		
TOTAL				32 782 775												

Arrêté le présent plan de passation des marchés à la somme de trente deux millions sept cent quatre vingt deux mille sept cent soixante quinze ( 32 782 775 ) Francs

31/01/2022

