

Plan d'action issu de la journée de concertation des acteurs communaux de la problématique sur la scolarisation des filles

N	Activités	Période	Cout	Acteurs de mise en œuvre	Acteurs de suivi
1	Sensibilisation sur l'intérêt de l'école	Octobre-Juin	PM	SCOFI FCC	ICEP Mairie
2	Construction des hangars	Fin Septembre	PM	CGDES	Président FCC
3	Supervision de la rentrée	Octobre	PM	Chef secteur Mairie	ICEP Mairie
4	Récupération des téléphones	Octobre-Juin	PM	APE	Président FCC
5	Suivi de l'exécution du plan	Octobre-juin	PM	Mairie	Maire

Le Maire

