

**MINISTÈRE DES FINANCES**

**DIRECTION GÉNÉRALE DU CONTRÔLE DES  
MARCHÉS PUBLICS ET DES OPÉRATIONS  
BUDGÉTAIRES**

**DIRECTION DU CONTRÔLE DES  
OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES**

**LE DIRECTEUR GENERAL**

N° \_\_\_\_\_/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM

A

00316

**Monsieur le Maire de la Commune  
Rurale de Dan Kassari  
Département de Dogondoutchi  
DOSSO**

**OBJET** : : Approbation du Plan Prévisionnel de Passation  
des Marchés Publics INITIAL 2023

**Réf** : V/L N°006 CR/DKI du 13/02/2023

J'ai l'honneur d'accuser réception du Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics (PPM) initial de l'année 2023 de votre structure, soumis à la DGCMP/OB pour approbation par lettre citée en référence.

Après analyse et en application de l'article 27 du décret N°2022-743/PRN/PM du 29 septembre 2022 portant Code des marchés publics et des délégations de service public, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que ledit plan, conforme pour l'essentiel à la réglementation en vigueur, est approuvé.

Il doit être publié dans un journal et sur la plateforme du Système d'Information et de Gestion électronique des Marchés Publics (SIGMAP-NIGER).

**Pièce jointe** : PPM approuvé

**Ampliations** :

DCOB/DASPPM.....1  
CMP/OB REGION DE DOSSO.....1



REPUBLIQUE DU NIGER

REGION DE DOSSO

DEPARTEMENT DE  
DOGONDOUTCHI  
Commune rurale de  
Dankassari

INITIAL 2023

Plan Prévisionnel de passation des marchés  
Publics

N° (1)	Objet du marché	PRM		Généralités			Dossiers d'Appel d'Offres					Exécution					
				Mode de passation (3)	Montant estimatif (en Francs CFA) (4)	Accord DGM P pour	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou CF (6)	Date de réception avis de la DGCMP ou CF (7)	Date non obtie	Date d'invitation à soumissionner (8)	Date ouverture des offres (10)	date fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Dat e non	Date signature du contrat (14)	date d'approbation par CMP/IEF et engagement	Délai d'exécution (16)
1	Réhabilitation des puits	Maire	Prévision	DC	15 090 471				28/02/2023	07/03/2023	07/03/2023	16/03/2023		23/03/2023	03/04/23	2 MOIS	ANFICT-FP
			Réalisation														
2	construction des classes	Maire	Prévision	AOO	126 141 119		15/03/2023	24/03/2023	27/03/2023	26/04/2023	02/05/2023	11/05/2023	18/05/2023	29/05/2023	3 MOIS	ANFICT-FCSE	
			Réalisation														
3	réfection case de santé	Maire	Prévision	DC	18 500 000				01/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	17/03/2023	24/03/2023	04/04/2023	1 MOIS	ANFICT-FIL	
			Réalisation														
4	aquisition véhicule	Maire	Prévision	DC	10 000 000				03/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	21/03/2023	28/03/2023	06/04/2023	15 JOURS	Commune	
			Réalisation														
COUT TOTAL P					169 731 590												

22/02/2023

