

République du Niger

Région: DOSSO

Département: TIBIRI

Commune: TIBIRI

ORIGINAL

PLAN PREVISIONNEL DES MARCHES 2022

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf N°	Objet du marché	PRM	Mode de passation du Marché	Généralités	Accord DGCMP pour MNED	Dossiers d'appel d'offres			Date d'invitation à soumissionner
				Montant estimatif (en FCFA)		Date d'envoi du projet de DAO au CF	Date de reception avis du CF	Date non objection du PTF	
1	Construction d'une digue de protection contre les eaux de ruissellement dans la ville de Tibiri	Kané Nabara SG/ Mairie	demande de cotation	11 000 000		01-mars	04-mars		07-mars
2	Travaux de traitement des points critiques sur lesvoies de la ville de TIBIRI	Kané Nabara SG/ Mairie	demande de cotation	6 782 775		01-avr	06-avr		07-avr
3	Achat dun véhicule de fonction pour le Maire	Kané Nabara SG/ Mairie	demande de cotation	9 000 000		02-mai	04-mai		05-mai
4	Construction d'une salle de classe en matériaux définitifs à GOBRO I	Kané Nabara SG/ Mairie	demande de cotation	6 000 000		04-juil	06-juil		07-juil
TOTAL				32 782 775					

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf N°	Objet du marché	Evaluation des offres				Exécution				
		Date d'ouverture des offres	Fin évaluation	Date de reception avis du CF	Date non objection du PTF	Date signature du contrat	Date de visa par le CF et enregist.com pta	Date d'approbation	Délai d'exécution	Source de financement
1	Construction d'une digue de protection contre les eaux de ruissellement dans la ville de Tibiri	14-mars	15-mars	18-mars		23/03/2022	25-mars	28-mars	90 jours	Ressources propres
2	Travaux de traitement des points critiques sur lesvoies de la ville de TIBIRI	14-avr	15-avr	20-avr		25/04/2022	28-avr	29-avr	90 jours	Ressources propres
3	Achat dun véhicule de fonction pour le Maire	11-mai	13-mai	16-mai		20/05/2022	25-mai	27-mai	30 jours	Ressources propres
4	Construction d'une salle de classe en matériaux définitifs à GOBRO I	14-juil	15-juil	20-juil		22/07/2022	29-juil	29-juil	90 jours	Ressources propres

Arrêté la présent plan de passation des marchés à la somme de **trente deux millions sept cent quatre vingt deux mille sept cent soixante quinze (32 782 775)**
Francs

Le Maire

