

République du Niger
Région de Dosso
Département de Dosso
Commune Rurale de Karguibangou

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHÉ 2020

N	Objet marché	PR	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				Date d'exécution	Source de financement
			Mode de passation du marché	Montant estimé FCFA	Accord DGCMP pour MNEB	Date de renvoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF	Date de réception avis de la DGCMP ou du CF	Date non objection du PTF	Date d'invitatio n à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis DGCMP ou CF	Date non objection du PTF	Date de signature du contrat	Au de visa CF et engagement du comptable			
1	Confection tables bancs	SG	DRP	8.240.860	-	15 Février	22 Février		24 Février	5 Mars	8 Mars	15 Mars	-	16 Mars	17 Mars	2 mois	Fonds commun et commune	
2	Confection d'exhaure de puits	SG	DRP	4.000.000	-	15 Sept	22 Sept	-	23 Sept	1 ^{er} Octo	3 Octo	10 Octo	-	11 Octo	12 Oct	3 mois	Commune	
3	Construction aire d'abatrage de Bolbol	SG	DC	7.000.000		7 Février	14 Février		16 Février	25 Févr	28 Février	06 Mars	-	13 Mars	14 Mars	3 mois		
4	Regroupement marché de volaille vivant	SG	DC	6.000.000		7 Février	14 Février		16 Février	25 Févr	28 Février	06 Mars	-	13 Mars	14 Mars	3 mois		

AOON : Appel d'offres ouvert National
DRP : Demande de Renseignement et des Prix
DC : Demande de cotation
DGCMP : Direction de Régulation des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et financier (Baillieur de fonds)

LE MAIRE

