


République du Niger
Région de Dosso
Département de Dosso
Commune Rurale de Karguibangou

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHÉ 2021

N	Objet marché	PR	GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES					Date d'exécution	Source de financement
			Mode de passation du marché	Montant estimatif FCFA	Accord DC&MP pour MINED	Date de l'entrée en vigueur du DAO à la DC&MP ou au CF	Date de réception des offres de la DC&MP ou du CF	Date non objet de la PTF	Date de démarrage de la soumission	Date d'ouverture des offres	Date de fin d'évaluation	Date de l'ouverture des offres de la DC&MP ou du CF	Date non objet de la PTF	Date de signature du contrat	Acte de visa CF et engagement comptable		
1	Confection tables bancs	SG	DRP	4.000.000	-	15 Février	22 Février	-	24 Février	5 Mars	8 Mars	15 Mars	-	16 Mars	17 Mars	2 mois	Fonds commun et commune
2	Confection d'exteure de puits	SG	DRP	3.000.000	-	15 Sept	22 Sept	-	23 Sept	1 ^{er} Octo	3 Octo	10 Octo	-	11 Octo	12 Oct	3 mois	Commune
3	Liste d'hospitalisation	SG	DRP	2.500.000	-	7 Février	14 Février	-	16 Février	25 Févr	28 Février	08 Mars	-	13 Mars	14 Mars	21 JRS	Commune

AOON : Appel d'offres ouvert National
DRP : Demande de Renseignement et des Prix
DC : Demande de cotation
DC&MP : Direction de Régulation des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et financier (Baillieur de fonds)


LE MAIRE