

REPUBLIQUE DU NIGER  
MINISTERE DES FINANCES  
DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS  
ET DES ENGAGEMENTS FINANCIERS  
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU SUIVI DES PLANS  
DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Niamey, le 11 JUIN 2021

0006911

N° \_\_\_\_\_/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM

LE DIRECTEUR GENERAL

A

Monsieur le Maire de la Commune  
Rurale de SOKORBE

**Objet :** Approbation du Plan Prévisionnel de passation  
des Marchés Publics (PPM) **initial** 2021

**Réf :** V/L SN° du 02/06/2021

J'ai l'honneur d'accuser réception du Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics (PPM) **initial** de l'année 2021 de votre structure, soumis à la DGCMP/EF pour approbation par bordereau d'envoi cité en référence.

Après analyse, et en application de l'article 26 du décret N°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016 portant code des marchés publics et des délégations de service public, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que ledit plan, conforme pour l'essentiel au modèle type en vigueur, est approuvé.


Permettez-moi de vous rappeler pour l'avenir que l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté N°136/PM/ARMP du 24 Juillet 2017 fixant les délais dans le cadre de la passation des marchés publics et des délégations de service public dispose « le plan prévisionnel de passation des marchés publics est élaboré par l'autorité contractante au plus tard le **1er décembre de l'année budgétaire N-1** ».

Il doit être publié dans un journal et sur la plateforme du Système d'Information et de Gestion électronique des Marchés Publics (SIGMAP-NIGER).

Pièce jointe : PPM approuvé

Ampliations :

- DSI/SPPM.....1
- CMP/EF/Region de Dosso.....1



Plan original : 31/05/2021  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....

2 021

Periode couverte par le Plan de passation et d'engagement des marchés :

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES															
REF.N° (1)	Objet du marché	PPM	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MINED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)	Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à soumission (9)	Date d'ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contrat (14)	Date de réception avis DGCMP ou CF (16)	Délai d'exécution (17)	Source de Financement (17)
1	TRAVAUX DE REHABILITATION DE 7 KM PISTE RURALE RELIANT LE VILLAGE DE WADOUHA A WERESSO LOGA DANS LA COMMUNE RURALE DE SOKORBE REGION DE DOSSO	SE	AOON	60 000 000		15/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	26/07/2021	31/07/2021	10/08/2020	17/08/2021	26/08/2021	90 JRS	PADAD II NIG25
2	Recrutement cabinets sous contrôle	SE	CI	5 000 000				09/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	23/07/2021	30/07/2021	10/08/2021	90 JRS	PADAD II NIG25
	<b>COTE TOTALE</b>			<b>65 000 000</b>											

AOO : Appel d'Offres ouvert  
 AOR : Appel d'Offres restreint  
 MNED : Marché négocié par entente directe  
 DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics  
 ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics  
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

Délais de pt AOO international: 45 jours  
 AOO national: 30 jours  
 AOR: 21 jours  
 MNED: 15 jours  
 pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours  
 Délais traite Avis DGCMP et CF: 7 jours

