

**République du Niger**

*Fraternité – Travail – Progrès*

Niamey, le **24 FEV 2021**

**MINISTÈRE DES FINANCES**

**DIRECTION GÉNÉRALE DU CONTRÔLE DES  
MARCHÉS PUBLICS ET DES OPÉRATIONS  
BUDGÉTAIRES**

**DIRECTION DU CONTRÔLE DES  
OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES**

**000292**

N° \_\_\_\_\_/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM

*pmf*

**LE DIRECTEUR GENERAL**

**A**

**Monsieur le Maire de la commune  
Urbaine de Kornaka  
Maradi**

**OBJET** : Approbation du Plan Prévisionnel de Passation  
des Marchés Publics (PPM) **INITIAL 2022**

**Réf** : V/L N°005/CR/K/2022 du 09/02/2022

J'ai l'honneur d'accuser réception du Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics (PPM) initial de l'année 2022 de votre structure, soumis à la DGCMP/OB pour approbation par lettre citée en référence.

Après analyse et en application de l'article 26 du décret N°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016 portant code des marchés publics et des délégations de service public, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que ledit plan, conforme pour l'essentiel au modèle type en vigueur, est approuvé.

Il doit être publié dans un journal et sur la plateforme du Système d'Information et de Gestion électronique des Marchés Publics (SIGMAP-NIGER).


Pièce jointe : PPM approuvé

**Ampliations :**

DCOB/DASPPM.....1

CMP/OB REGION DE MARADI.....1

**HALIROU AMADOU**



Plan original : ..... 2022  
 Révision 1 : .....  
 Révision 2 : .....  
 Révision 3 : .....

Date d'approbation du plan de passation et d'engagement des marchés : .....

Periode couverte par le Plan de passation et d'engagement des ..... 2022... à ..... 2022.....

INITIAL 2022

Raf. No. (1)	Objet du marché	PRM	Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Acce rd DGC MPE F pour MNE D (5)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
						Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6)	Date de réception avis du CMP/EF (7)	Date non objection du PTF (8)	Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date non objection du PTF (13)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)			
1	Travaux de Réhabilitation des puits le villageois	le Secrétaire Général	DC	12000000				15/08/2022	19/08/2022				30/08/2022			06/09/2022	15/09/2022	1 mois	Budget Communal	
2	achat des tables bancs	le Secrétaire Général	DRP	14000000				17/03/2022	28/03/2022				06/04/2022			13/04/2022	22/04/2022	1 mois	Budget Communal	
COÛT TOTAL PREVISION																				
POÛT TOTAL REALISATION																				
ECART PREVISION ET REALISATION																				
				26 000 000																

24/02/22

le Secrétaire Général



Délais : AOO international: 45 jours  
 AOO national: 30 jours  
 AOR: 21 jours  
 MNED: 15 jours  
 pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours  
 Délais L'avis DGCMP et CF: 7 jours