

REPUBLICQUE DU NIGER		REGION DE DOSSO		DEPARTEMENT DE DOUATCHI		COMMUNE RURALE DE MATANKARI		PLAN DE PASSATION DES MARCHES		EXERCICE 2022		DONNEES SUR LA PASSATION		DOSSIER D'APPEL D'OFFRE		EVALUATION		EXECUTION		APPROB		DELAI EXEC		FINANCMNT	
N° REF /OBJET DU MARCHÉ	GENERALITES	PRIM	MODE	COÛT ESTIM	AVIS DSGM	DATE ENVOI DAO	DATE RECEP AVIS	DATE SOUMISS OFFR	DATE OUVERT OFFR	FIN EVALUAT	AVIS DSGM/SIGNATAT CONTR	ENREGIS	APPROB	DELAI EXEC	FINANCMNT										
1. FOURNITURES ET MATER	SG	PREVISION	FACTURES	2 800 000				16/01/2022	23/01/2022	24/01/2022	16/02/2022			7 JOURS	BUDGET COMM										
REHABILITATION PUIES ET F	SG	PREVISION	DC	3 500 000		27/02/2022	29/02/2022	16/01/2022	23/01/2022	24 févr	04/03/2022	16/03/2022	11/03/2022	18/03/2022	1 MOIS	BUDGET COMM									
3. CONSTRU D UNE CLASSE	SG	PREVISION	DC	9 000 000		27/04/2022	29/04/2022	16/04/2022	23/04/2022	24/04/2022	04/05/2022	16/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	3 MOIS	BUDGET COMM									
4. LOTISSEMENT	SG	PREVISION	DRP	5 500 000		27/10/2022	29/10/2022	16/10/2022	23/10/2022	24/10/2022	04/11/2022	16 nov	11/11/2022	18/11/2022	3 MOIS	BUDGET COMM									
5. ELABOR PLEA	SG	PREVISION	DRP	5 000 000		27/06/2022	29/06/2022	16/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	04/07/2022	16-Jul	11/07/2022	18/07/2022	3 MOIS	BUDGET COMM									
5. REPROGRAM PDC	SG	PREVISION	DRP	3 000 000		27/02/2022	29/02/2022	16/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	04/03/2022	16-mars	11/03/2022	18/03/2022	3 MOIS	BUDGET COMM									
7. REHABILITATION POURRI	SG	PREVISION	DEVIS	500 000				16/05/2022	23/05/2022	24/05/2022	16/06/2022			15 JOURS	BUDGET COMM										
8. REHABILITATION ABATTQ	SG	PREVISION	DEVIS	1 500 000				16/05/2022	23/05/2022	24/05/2022	16/06/2022			15 JOURS	BUDGET COMM										
LE SECRETAIRE GENERAL						MATANKARI, LE 24 JANVIER 2022.																			
LE MAIRE																									

